

План мероприятий по подготовке к введению в Гимназии ФГОС 2021г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение				
1.1.	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализацию ФГОС 2021	До 16.05.2022г.	Приказ Положение о рабочей группе	Юпатова Е.А.
1.2.	Разработка организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности Гимназии при реализации ФГОС 2021	До 16.05.2022г.	План мероприятий по подготовке к введению ФГОС 2021	Юпатова Е.А.
1.3.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС 2021	Май-август 2022г.	Локальные акты	Административно-учебный совет
1.4.	Разработка проектов учебных планов НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС 2021	До 31.05.2022г. До 16.05.2022г.	Учебный план ООО Учебный план НОО	Яснова Т.А., Панневиц В.В.
1.5.	Разработка образовательной программы НОО в соответствии с требованиями ФГОС 2021	До 30.05.2022	Образовательная программа НОО	Яснова Т.А., Рыбакова Е.В., Иванова Е.Я.
1.6.	Разработка образовательной программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС 2021	До 30.06.2022г.	Образовательная программа ООО	Юпатова Е.А., Панневиц В.В., Плотникова Г.И.
1.7.	Актуализация Положения о ВСОКО в соответствии с требованиями ФГОС и ПООП и рекомендациями Минпросвещения России и Роспотребнадзора по основным	До 30.06.2022г.	Положение о ВСОКО	Юпатова Е.А.

	подходам к формированию графика оценочных процедур			
1.8.	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах по подготовке к введению ФГОС в соответствии с требованиями ФГОС 2021 с 01.09.2022г.	До 30.05.2022г.	Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах	Яснова Т.А., Панневиц В.В.
1.9.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС 2021 на педагогических советах, заседаниях предметных кафедр	Июнь, август 2022г. и далее регулярно	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС 2021	Юпатова Е.А., Панневиц В.В.
1.10.	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности, для 1-х и 5-х классов в соответствии с ФГОС 2021	До 26.08.2022г.	Рабочие программы	Яснова Т.А., Панневиц В.В., Плотникова Г.И.
1.11.	Разработка рабочей программы воспитания	До 26.08.2022г.	Рабочая программа воспитания	Рыбакова Е.В.
1.12	Проведение самодиагностики готовности к введению ФГОС 2021	До 01.09.2022г.	Аналитическая справка о готовности к введению ФГОС 2021, в том числе ресурсного обеспечения	Административно-учебный совет
1.13.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС 2021	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС 2021	Юпатова Е.А., Дубинина Е.Г.
1.14.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Ежегодно	Аналитическая справка	Панневиц В.В., Яснова Т.А., Шамбуркина Е.В.

2. Научно-методическое сопровождение				
2.1.	Координация взаимодействия Гимназии и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта	По мере необходимости	Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии	Рыбакова Е.В.
2.2.	Организация включения в деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков, материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования»	Август 2022г.	Снижена нагрузка учителя при подготовке к уроку. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе.	Панневиц В.В., Яснова Т.А., Плотникова Г.И., Дубинина Е.Г.
2.3.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Повышение качества образования	Богданова Н.А.
2.4.	Организация использования учителями федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий	Богданова Н.А.
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Повышение квалификации учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам введения ФГОС 2021	В течение всего периода	Подготовка руководящих и педагогических работников Гимназии к введению ФГОС 2021 Документы о повышении квалификации	Дубинина Е.Г.
3.2.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, просвещение)	В течение всего периода	Планы специалистов службы сопровождения	Шамбуркина Е.В., Рыбакова Е.В.
4. Материально-техническое обеспечение				

4.1.	Анализ соответствия материально-технической базы Гимназии для реализации ФГОС 2021	Ежегодно до 01.09.	Аналитическая справка об оценке условий Гимназии с учетом требований ФГОС 2021	Смирнова О.С., Фролов А.О., Богданова Н.А.
4.2.	Комплектование библиотеки учебниками по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС 2021 в соответствии с федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 01.09	Аналитическая справка о комплектовании библиотек учебниками по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС 2021	Муравьева М.П.
5. Информационное обеспечение				
5.1.	Размещение ФГОС 2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 16.05.2022г.	Информация на сайте Гимназии	Дубинина Е.Г., Фролов А.О.
5.2.	Размещение ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС 2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 30.06.2022г.	Информация на сайте Гимназии	Дубинина Е.Г., Фролов А.О.